



<b>Voortgangsbericht</b>	Onderwerp: Windenergie	
	PFO: RO	Datum: 30-07-2015
Achtergrond:	De provincie ZH heeft in haar nota Wervelender een taakstelling opgelegd voor de realisatie van windturbines om het aandeel van windenergie in de energieleverantie te vergroten (conform rijksbeleid). Tegen de in deze nota opgenomen locaties op VP is door de gezamenlijke gemeenten bezwaar gemaakt. Dit bezwaar is niet gehonoreerd.	
Stand van zaken: juli 2012	Op initiatief van de SRR is overleg gestart om te komen tot een voor het gehele gebied van de stadsregio omvattend plaatsingsplan Windturbines te komen. De gezamenlijke gemeenten op VP hebben op basis van de (concept) gebiedsvisie aangegeven dat de locaties zoals deze door de provincie zijn aangewezen niet aanvaardbaar zijn. Immers de (concept) gebiedsvisie en de daaraan ten grondslag liggende kwaliteitenkaart benadrukt als kwaliteit het open karakter van met name de zuidzijde van het eiland. Juist aan deze zuidzijde ziet de provincie mogelijkheden tot plaatsing. Uiteindelijk hebben de gezamenlijke gemeenten een tegenvoorstel gedaan. Het betreft hier een gecombineerde locatie Bernisse – Spijkenisse tussen het voedings- en Hartelkanaal, ten westen van de Hartelbrug, een mogelijke uitbreiding van het aantal turbines langs de Haringvlietdam en de locatie Noordzeeboulevard (Westvoorne). Deze locaties zijn opgenomen in het stadsregionale plan. Op 21 juni 2012 is door alle 15 stadsregio gemeenten en 4 andere partijen het Convenant Windenergie ondertekend. In het convenant is	

	<p>afgesproken om voor 2020 een geïnstalleerd vermogen van 150 MW aan windturbines te realiseren in de stadsregio.</p> <p>Van de zijde van Rijkswaterstaat en het Waterschap zijn bezwaren geuit tegen de lokaties die zijn gedacht op of liggend aan primaire waterkeringen. Het betreft zowel de lokatie Hellevoetsluis als de lokatie Bernisse/Spijkenisse. Door de provincie wordt momenteel overleg gevoerd over het oplossen van de hierdoor ontstane problemen voor realisatie.</p>
Stand van zaken november 2012	<p>Het stadsregionale plan is door de provincie overgenomen, met de locaties op VP als studielocaties, en zal worden verwerkt in de Provinciale Structuurvisie bij de eerstvolgende wijziging. Op basis van het stadsregionale plan, zijn in gezamenlijk overleg eerste plannen van aanpak opgesteld. Deze pva worden nog dit jaar afgerond, waarna verdere acties kunnen worden uitgezet.</p>
Stand van zaken april 2014	<p><b>Locatie Hellevoetsluis:</b> momenteel wordt in samenspraak met de initiatiefnemer voor de locatie Haringvlietdam Noordzijde upgrade verder onderzoek gedaan naar de plaatsing van windturbines in de kernzone van de primaire waterkering. De resultaten van dit onderzoek zijn ook van belang voor de plaatsing van windturbines voor de studielocatie Haringvlietdam Noordzijde verlenging van de upgrade. De verwachting is dat de onderzoeksresultaten in het eerste kwartaal van 2014 bekend zullen zijn.</p> <p><b>Locatie Bernisse/Spijkenisse:</b> De twee studielocaties zijn gelegen op een primaire waterkering en het Waterschap Hollandse Delta heeft (ook schriftelijk) laten weten dat de ontwikkeling van windturbines hier niet mogelijk is vanwege technische beperkingen op dit dijkvlak. De betreffende dijk zal echter gaan vallen onder het 2e hoogwaterbeschermingsprogramma vanuit de rijksoverheid. Vanuit dit programma zullen na 2020 gelden vrijkomen om zwakkere dijkstructuren te versterken. Het idee is daarom geopperd of het niet mogelijk is om een eventuele plaatsing van windturbines samen te laten vallen met de geplande versterking van de dijk. De stadsregio arrangeert een afspraak met het waterschap en de gemeenten om te sonderen of het waterschap zich in deze optie wel zou kunnen vinden.</p> <p><b>Westvoorne:</b> De locatie Noordzeeboulevard is in het covenant opgenomen met 5 windturbines. Een van de gegadigden, Eneco/Nuon, is tot de conclusie gekomen dat gelet op de ecologische belangen in het gebied slechts ruimte is voor 1 turbine.</p>

	<p>De andere gegadigde, De Wolff Nederland Windenergie, is echter nog niet zo ver en onderzoekt de plaatsing van 4 a 5 turbines. In afwachting van de uitkomsten van dit onderzoek is de plaatsing van 4 a 5 turbines nog niet als onhaalbaar bestempeld én is een mogelijke nadere discussie over alternatieve locaties niet aan de orde.</p>
Stand van zaken april 2015	<p>De gezamenlijke gemeenten van Voorne Putten hebben in een brief aan de provincie Zuid Holland aangegeven dat er niet moet worden gezocht naar alternatieve locaties op het eiland, maar dat een krachtsinspanning nodig is om de oorspronkelijke locaties in ontwikkeling te brengen.</p> <p>Voor de locaties Haringvlietdam (uitbreiding) en de locatie Harteloost (Nissewaard) zijn diverse (bestuurlijke) overleggen gevoerd over de mogelijkheden van realisatie met RWS respectievelijk WSHD. Dit heeft vooralsnog niet geleid tot een duidelijke stellingname van de zijde van deze partners.</p>
Stand van zaken juli 2015	<p>De provincie constateert dat er diverse locaties in de stadsregio , die zijn opgenomen in het Convenant Windenergie Stadsregio Rotterdam, technisch niet haalbaar blijken te zijn. Het gevolg is dat de opgave waarvoor de gezamenlijke gemeenten zich hebben gesteld niet zal worden gehaald. Na diverse overleggen, zowel ambtelijk als bestuurlijk, heeft de provincie aangegeven dat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Voor de huidige convenant locaties, die technisch mogelijk zijn, worden afspraken gemaakt met de gemeenten, vastgelegd in een overeenkomst per gemeente, om deze locaties tot realisatie te brengen. De gemeente houdt de regie op de realisatie, is aan zet, de provincie stuurt op tijdig halen van de doelstellingen. De bedoeling is na de zomer bilaterale gesprekken met de gemeenten te voeren om tot de overeenkomsten te komen.</li> <li>2. Voor het onderzoek naar alternatieve locaties neemt de provincie de regierol op zich en zal het proces eigenstandig verder vormgeven. PS zullen in september worden gevraagd in te stemmen met de start van het planMER en daarmee ook de start van de wijziging van de Verordening ruimte in 2016. Daarna zal het Mer-onderzoek starten en zal ook de omgevingsconsultatie gaan plaatsvinden. Gemeenten die aangeven te willen meewerken aan het onderzoeksproces, zullen daarbij betrokken worden. Resultaten uit het Mer-onderzoek zullen t.z.t. worden gedeeld met de convenantpartners.</li> </ol> <p>Van de zijde van de gemeenten op VP is gesteld dat, wanneer blijkt dat een convenantlocatie niet haalbaar is,</p>

	<p>de gemeente eerst zelf, eventueel met zijn bureaus, naar een alternatief zou moeten zoeken. Dat komt tegemoet aan de inspanningsverplichting waaraan men zich in het Convenant hebben geconformeerd. Het is in de ogen van de bestuurders op VP niet aanvaardbaar dat gemeenten de gemakkelijke weg kiezen door de herziene opgave weer weg te leggen bij het totaal van de gemeenten. Dat zou namelijk kunnen betekenen dat de gemeenten die wel aan hun opgave voldoen, toch een extra taakstelling krijgen.</p>
Proces:	<p>Voor de convenantlocaties lopen nog diverse onderzoeken naar de (technische) haalbaarheid. Daarnaast is de provincie op zoek naar alternatieve locaties waarvoor zij, in voorbereiding voor de herziening van de VRM, een planMER-procedure zal opstarten.</p>
Overig:	<p>Een aantal gemeenteraden op Voorne-Putten hebben zich, middels het indienen van moties, uitgesproken tegen nieuwe locaties voor windenergie op het eiland. Bestuurlijk hebben de portefeuillehouders Milieu/Duurzaamheid gemeend om niet alleen een negatief geluid te laten horen maar ook met vooruitstrevende ideeën te komen omtrent duurzame energie. De ambtelijke werkgroep werkt momenteel de eerste ideeën hieromtrent uit.</p>